
Objeto: Reforma e Ampliação das Varas de Trabalho de União dos Palmares

Valor da Obra
Medição 1ª Medição 2ª Medição 3ª Medição 4ª Medição 5ª Medição 6ª Medição 7ª Medição 8ª Medição

Data 15/07/2013 15/08/2013 15/09/2013 15/10/2013 15/11/2013 15/12/2013 15/01/2014 15/02/2014
valor planejado (R$) 28.891,19         138.423,16 169.933,09       233.257,39       181.168,91 179.643,57       205.752,73       200.404,56
valor realizado (R$) 28.891,19         39.806,81         29.108,76         38.675,09         51.491,32 112.911,11       174.222,03       223.377,06
saldo contratual (R$) 1.604.452,13    1.564.645,32    1.535.536,56    1.496.861,47    1.445.370,15    1.332.459,04    1.158.237,01    934.859,95    
Restos a Pagar Exercício 2013
valor da obra 1.633.343,32    
Serviços relevantes 1ª medição: escavação e infra-estrutura
Serviços relevantes 2ª medição: demolição e infra-estrutura
Serviços relevantes 3ª medição: demolição e infra-estrutura
Serviços relevantes 4ª medição: demolição e instalações
Serviços relevantes 5ª medição: instalações, pavimentações e supra-estrutura
Serviços relevantes 6ª medição: supra-estrutura, instalações, paredes e painéis
Serviços relevantes 7ª medição: supra-estrutura, revestimento e instalações
Serviços relevantes 8ª medição: instalações, supra-estrutura e revestimento

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO
FICHA RESUMO  8ª MEDIÇÃO

Empresa contratada: Planergy Engenharia Ltda
Processo Administrativo: 17.437/2012                                           Contrato: AJA 045/2012

Fiscal de Contrato: Eng. Civil Thiago Pontes de Alencar CREA 8151-D/AL
Fiscal Substituto: Eng. Civil  André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL

Preço Contratado: R$ 1.633.343,32 / Valor empenhado  até o momento: R$ 1.633.343,32
Medições Realizadas

ficha resumo de medição
12/03/2015


