TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA NONA REGIAO
FICHA RESUMO 112 e 122 MEDIGAO
Empresa contratada: Planergy Engenharia Ltda
Processo Administrativo: 17.437/2012 Contrato: AJA 045/2012

Fiscal de Contrato: Eng. Civil Thiago Pontes de Alencar CREA 8151-D/AL
Fiscal Substituto: Eng. Civil André Luiz de Aradjo Cunha CREA 4.380 D/AL
Objeto: Reforma e Ampliagdo das Varas de Trabalho de Unido dos Palmares

Preco Contratado: R$ 1.633.343,32 / Valor empenhado até
Valor da Obra

Medicéo 12 Medicéo 22 Medicao
Data 15/07/2013 15/08/2013
valor planejado (R$) 28.891,19 138.423,16
valor realizado (R$) 28.891,19 39.806,81
saldo contratual (R$) 1.604.452,13 1.564.645,32
Restos a Pagar Exercicio 2013
valor da obra 1.633.343,32

Servigos relevantes 12 medig&o: escavacao e infra-estrutura
Servigos relevantes 22 medig&o: demolicéo e infra-estrutura
Servigos relevantes 32 medig&o: demoli¢éo e infra-estrutura
Servigos relevantes 42 medig&o: demolicéo e instalagdes

o0 momento: R$ 1.633.343,32
Medicdes Realizadas

Servigos relevantes 52 medigdo: instalagdes, pavimentagdes e supra-estrutura

Servigos relevantes 62 medigdo: supra-estrutura, instalagées,

Servigos relevantes 72 medig&o: supra-estrutura, revestimento e instalacdes
Servigos relevantes 82 medigdo: instalagdes, supra-estrutura e revestimento

Servigos relevantes 92 medigdo: instalagcdes e revestimentos

Servigos relevantes 102 medicao: instalagdes e aparelhos, coberturas e protegdes

Servigos relevantes 112 medicéo: esquadrias
Servigos relevantes 122 medicao: instalacdes e aparelhos

32 Medicao 42 Medigao 52 Medigao 62 Medicéo 72 Medicao 82 Medicéo 92 Medicao 102 Medigdo 112 Medigcdo
15/09/2013 15/10/2013 15/11/2013 15/12/2013 15/01/2014 15/02/2014 15/03/2014 15/04/2014 15/05/2014

169.933,09 233.257,39 181.168,91 179.643,57 205.752,73 200.404,56 166.078,09 410.194,05 60.934,89
29.108,76 38.675,09 51.491,32 112.911,11 174.222,03 223.377,06 187.946,83 163.240,40 62.716,94

1.535.536,56 1.496.861,47 1.445.370,15 1.332.459,04 1.158.237,01 934.859,95 746.913,12 583.672,72 520.955,78
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ficha resumo de medicéo
12/03/2015

122 Medigdo
16/06/2014
62.801,79
63.151,15
457.804,63



