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ANÁLISE DE DESEMPENHO CONTRATURAL DA PLANERGY ENGEN HARIA LTDA
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- PLANEJADO PARA 1ª MEDIÇÃO:  R$ 101.704,32 
- 1ª MEDIÇÃO REALIZADA: R$ 28.654,84 
- DISCREPÂNCIA: 73.049,48 
- ATINGIU 28,17% DA META 
 
 
- PLANEJADO PARA 2ª MEDIÇÃO:  R$ 177.995,70 
- 1ª MEDIÇÃO REALIZADA: R$ 39.343,67 
- DISCREPÂNCIA: 138652,03 
- ATINGIU 22,10% DA META 
 


