Poder Judicidrio
Justica do Trabalho

Tribunal regional do trabalho da 192 regiao.
Ordenadoria de Despesas

PROCESSO TRT 192 N°© 3.395/2011.

Com amparo no art. 20 do ATO TRT 192 GP N. 035-2007 e

Considerando o interesse da empresa CONY ENGENHARIA LTDA em prorrogar a
vigéncia do contrato TRT AJA n.© 14/2012, através da solicitagao de aditamento
do prazo de execugao da obra para o dia 09/12/2013, pelas razbes expostas as
£.2.748/ 2.753, e a concordancia manifestada através do Sr. Fiscal do Contato a
£.2.756, ressalvando, desde que os custos indiretos ndo sejam repassados a

este Regional;

Considerando que a empresa apresenta-se com
regularidade fiscal perante os débitos trabalhistas, demais tributos federais e as
contribuicBes sociais a f. 2788; 2790 e 2853.

Considerando, ainda, o parecer favoravel da Assessoria

Juridico-Administrativa deste Regional as f.2849/2851,
) AUTORIZO a Prorrogacdo da vigéncia do contrato TRT

AJA n.0 14/2012, concedendo o prazo final de execugdo dos servigos
contratos para o dia 09/12/2013.

Apés a Assessoria Juridico-Administrativa para lavratura do
competente termo aditivo.

Maceid-AL, 24/04/2013
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