PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO i
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Ref. CONTRATO TRT 192/AJA N° 014 /2012 (PROC. N° 2205/2012)

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA
QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO E
CONY ENGENHARIA LTDA.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192
REGIAO, pessoa juridica de direito publico, com sede na Av. da Paz, n® 2076,
inscrito no CNPJ sob o n° 35.734.318/0001-80, neste ato representado por seu
Presidente, Desembargador SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro,
divorciado, residente e domiciliado nesta Capital, portador do C.P.F. n°® 028.691.444-
15 e da Cédula de Identidade R.G. n°® 552.731 SSP/PE, residente e domiciliado nesta
Capital, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado,
CONY ENGENHARIA LTDA. pessoa juridica de direito privado, adiante denominada
CONTRATADA, com sede na Rua J, Quadra 1807, Lote 60, Bairro Cidade
Universitaria, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o n° 41.167.347/0001-00, neste ato
representado por seu Responsavel Técnico e Diretor Comercial, Sr. JEAN SANDRO
SANTOS DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de
Identidade n°® 808.419 SSP-AL e CPF n° 616.823.654-68, residente e domiciliado no
Loteamento Residencial Jardins De-la-reina, 19, Quadra A5, Macei6-AL, resolvem
firmar o presente negocio juridico, com fundamento na Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alteracdes, combinada com as demais normas aplicaveis a espécie, e
no que consta no processo administrativo TRT 192 N° 3.395/2011, celebrado na
modalidade de Concorréncia n°® 04/2011, pactuando este TERMO ADITIVO ao
contrato de prestacdo de servigos, mediante as condi¢des constantes das seguintes
clausulas, que ambas as partes aceitam, ratificam e outorgam, por si e seus
sucessores.

DA PRORROGACAO
CLAUSULA PRIMEIRA - O prazo de execucdo do presente

ajuste fica prorrogado para o dia 09/12/2013, com fundamento no art. 57, §1°, Il e
V, da Lei n°® 8.666/93.
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DISPOSICOES FINAIS

h CLAUSULA SEGUNDA - Continuam em vigor todas as
demais clausulas e condicoes anteriormente pactuadas.

E, para firmeza, como prova de assim haverem entre si ajustado
e contratado, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, para que
produza seus legais e juridicos efeitos.

Maceid, 26 de abril de 2012.

SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS
Desembargador Presidente do TRT-192 Regido
CONTRATANTE

JEAN SANDRO SANDES DA SILVA
CONY ENGENHARIA LTDA.
CONTRATADA
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