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Atesto que os serviços da Nota Fiscal (Doc. nº 358) referente aos serviços da etapa 04 da obra da Vara do Trabalho de Coruripe

foram efetivamente recebidos , sendo necessário ser realizada a glosa no valor de  referente a diferençacom ressalvas R$ 1.748,60
entre os valores das planilhas orçamentárias dos documentos nº 313 e 314 devido ao uso de material inferior ao especificado em
projeto básico, conforme descrito no documento nº 317 (Págs. 6 e 7) e formalizado no 2º termo aditivo (Documento nº 341).

Desta forma, o valor corrigido a ser pago à Contratada seria de .R$ 477.819,66  

Maceió, 02 de abril de 2019.

Hugo Rodrigues Silva

Fiscal Técnico

Eng. Civil CREA 8204 TP/AL
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