
Data: 01/03/2019

OBRA : REFERÊNCIA CONTRATUAL

ORÇAMENTO : 28,52% 25,00%

LOCAL : 86,19% 86,19%

47,54% 47,54%

CÓDIGO

ORIGEM DOS 

INSUMOS DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO UNIT.

PREÇO 

TOTAL PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

20. ADITIVO DE ACRÉSCIMO - 2

20.01. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

20.01.01. CONDUTORES ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS

92988U SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 32,80 39,64 1.300,19 34,22 1.122,42

92994 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 12,00 92,32 1.107,79 83,24 998,90

20.01.02. ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS

55865U SINAPI

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), 

INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 26,06 25,10 654,11 25,10 654,11

20.02.03. ATERRAMENTO - SPDA

72253U SINAPI

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO M 12,31 31,55 388,38 23,6 290,52

20.01.04. - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO

07294/ORSE SINAPI / ORSE

Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em 

alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, 

ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo tartaruga) 

(INS.DIV.) UN 2 139,59 279,18 135,55 271,10

SUBTOTAL:  3.729,65 SUBTOTAL:  3.337,05

20.02. INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO

74252/1U SINAPI
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") 

INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 12,42 17,53 217,72 16,76 208,16

72135U SINAPI

ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA 

TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 

(CIMENTO, CAL E AREIA) M 5,5 5,15 28,33 4,82 26,51

AD.4119/ORSE ORSE/SINAPI

Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - 

fornecimento e instalação M 163,77 11,83 1.937,40 10,67 1.746,95

04119/ORSE ORSE

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4.0 mm2, 450/750v - 

Fornecimento e instalação M 137,75 11,36 1.564,84 10,24 1.411,02

SUBTOTAL:  3.748,29 SUBTOTAL :  3.392,64

20.03. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20.03.01. RECUPERAÇÃO DE FISSURA

73802/001 SINAPI

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE 

CAL E AREIA M2 20,38 7,70 156,89 6,94 141,47

87905U

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA 

DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 20,38 6,64 135,32 6,23 126,97

87792U

SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 

25 MM. AF_06/2014 M2 20,38 32,40 660,31 30,26 616,70

AD.10609/ORSE
SINAPI

Tela metálica para reforço em revestimento de argamassa - 

Fornecimento e aplicação (INS.SIN.) M2 16,99 20,86 354,41 20,18 342,86

20.03.02. CLORADOR DE PASSAGEM 

74104/1U SINAPI

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA 

LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM 

TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE 

CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E 

CONFECÇÃO UNID 1,00 157,23 157,23 152,61 152,61

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 1,08 47,39 51,18 42,73 46,15

96995 SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017 M3 0,47 28,73 13,57 25,91 12,24

20.03.03. ABRIGO DO GERADOR

73616 SINAPI DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M³ 0,27 225,72 60,94 203,53 54,95

93358U SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M³ 1,07 61,53 65,84 59,63 63,80

96995 SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017 M³ 1,07 36,92 39,51 33,29 35,62

94962 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M³ 0,27 306,04 82,63 275,96 74,51

SUBTOTAL:  1.777,84 SUBTOTAL :  1.667,88

PREÇO TOTAL 9.255,78 PREÇO TOTAL 8.397,57

8.397,57

_________________________________________________

Hugo Rodrigues Silva

Engº Civil CREA nº 8204TP AL

5. O valor (desconto de contrato) representa a quantia a ser descontada do preço global da contratação para garantir a manutenção do desconto ofertado pelo contratada em relação ao preço 

global da contratação. Valor este encontrado conforme a planilha "Manuteção do Desconto".

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

ADITIVO DE ACRÉSCIMO - 2

Construção da VT de Coruripe (2ª Etapa)

Construção da VT de Coruripe (2ª Etapa - Adequação aos pedidos do CSJT) REV.03 BDI

Rodovia AL 101 Sul Km 98 - Coruripe (AL) ENCARGOS SOC. (HOR.)

Data Base: Novembro/2017 ENCARGOS SOC. (MÊS)

2. Na coluna "Preços de Referência" foram utilizados os custos das bases de referência (SINAPI, ORSE ou TCPO) e a taxa de BDI de Referência.

3. Na coluna "Preços de Contrato e c/ desconto" foram utilizados para os "Serviços Novos" (destacados na cor verde) os "Preços de Referência" descontada a diferença percentual entre os 

valores globais do orçamento-base e do contrato (9,83%).

VALOR DO ADITIVO:

4. Na coluna "Preços de Contrato e c/ desconto" foram utilizados para os "Serviços Existentes" os preços unitários contratuais.

Serviço Novo (NÃO constam na planilha orçamentária de referência)

Serviço Existente (Constam na planilha orçamentária de referência)

Preços de Referênca Preços de contrato e c/ desconto

Observações:

1. Todos os valores desta planilha orçamentária já estão com a taxa de BDI e os encargos sociais com desoneração inclusos.
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