

**SERVIÇO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENÇÃO / TRT 19ª REGIÃO
SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS ED. PONTES DE MIRANDA**

Local: Maceió/AL

02 de agosto de 2010

ANEXO 04 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (MODELO)												
		UNID.	QUANT.	CUSTO ITEM	1º PERÍODO		2º PERÍODO		3º PERÍODO		4º PERÍODO	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	4,00	8.601,24	2.150,31	25,00%	2.150,31	25,00%	2.150,31	25,00%	2.150,31	25,00%
1.2	Taxas	R\$	1,00	600,00	600,00	100,00%						
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
2.1	LUMINÁRIA DE EMBUTIR 2X16W REF. CAA02-E216 COMPLETA (INS.DIV.)	un	709,00	80.124,09	24.037,23	30,00%	20.031,02	25,00%	20.031,02	25,00%	16024,82	20,00%
2.2	LUMINÁRIA DE EMBUTIR 2X16W REF. CAA02-E216 COMPLETA - RESERVA TÉCNICA (INS.DIV.)	un	30,00	2.913,60	2.913,60	100,00%						
2.3	MÓDULO INTERRUPTOR 3 SEÇÕES SIMPLES ENTOQUE (INS.DIV.)	un	140,00	9.161,60	2.290,40	25,00%	2.290,40	25,00%	2.290,40	25,00%	2.290,40	25,00%
2.4	MÓDULO 1 POSTO CEGO ENTOQUE (INS.DIV.)	un	70,00	241,50	241,50	100,00%						
2.5	RELOCAÇÃO DE CAIXAS ACÚSTICAS SOM AMBIENTE (INS.DIV.)	un	109,00	1.060,57	265,14	25,00%	265,14	25,00%	265,14	25,00%	265,14	25,00%
3.0	FORROS											
3.1	PLACA DE FORRO EM GESSO 618 X 1243MM COM REVEST. PVC 9.5MM BRANCO LISO	m ²	40,00	1.150,00	1.150,00	100,00%						
5.0	Administração Local	R\$		9.201,24	2.750,31		2.150,31		2.150,31		2.150,31	
6.0	Custo	R\$		94.651,36	30.897,87		22.586,56		22.586,56		18.580,36	
7.0	BDI sobre o Custo (25%)	R\$		23.662,84	7.724,47		5.646,64		5.646,64		4.645,09	
8.0	Total	R\$		127.515,44	41.372,65		30.383,51		30.383,51		25.375,76	
9.0	Acumulado	R\$			41.372,65		71.756,16		102.139,67		127.515,44	